

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
1.	Podanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie	Wójt Gminy	publikacja informacji na stronie internetowej	styczeń 2022
2.	Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze	Koordinator	opracowanie Planu działania przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi	luty 2022

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
	szczególnymi potrzebami na lata 2022- 2023		Gminy publikacja Planu działania na stronie podmiotowej BIP Urzędu	
3.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie: architektonicznym; cyfrowym; informacyjno-komunikacyjnym	Koordynator, Administrator Systemu Informatycznego	publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy (np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku)	realizacja w całym okresie działania koordynatora

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
4.	Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy	Koordynator, Administrator Systemu Informatyczne go	przeгляд stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym	styczeń - grudzień 2022
5.	Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Gminy do minimalnych wymagań dotyczących dostępności	Koordynator oraz Koordynatorzy jednostek podległych	sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności	realizacja w całym okresie działania koordynatora
6.	Szkolenie z zapewnienia dostępności osobom ze	Koordynator oraz osoba wspomagająca	udział w szkoleniu praktycznym dla	Styczeń - Kwiecień 2022

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
	szczególnymi potrzebami	koordynatora	koordynatorów dostępności	
7.	Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w UG w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne	Koordinator	podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego	styczeń 2023
8.	Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi	Koordinator	przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, podejmowanie działań	realizacja w całym okresie działania koordynatora

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
	potrzebami		mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. I opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w	

L.p.	Zakres działalności	Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin realizacji
			dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości	

Data sporządzenia: 31 grudnia 2021 r.

Podpis Koordynatora:

/-/ Marlena Jasionowska

Zatwierdził:

/-/ Piotr Sinkiewicz

Wójt Gminy Rutka-Tartak